PLAN DE TRABAJO SEMANAL
REGIÓN DE CONSEVACIÓN / CENTRO DE GOBIERNO/JUDICIAL

Fecha comienzo [Día/Mes/Año]	**# del Proyecto AEP**	**Nombre del Proyecto**	Labores a realizar **[Categorías: Plomería; Electricidad; Refrigeración; Áreas Verdes; Pintura; Sellado de Techos; Poda de Arboles; Limpieza de Escombros]**
		SUPERVISOR: JOSE A. GOMEZ	
10 DE JUNIO DE 2013	8759	ESCUELA CAMINO NUEVO - YABUCOA	CONSTRUIR VERJA EN CYCLONE FENCE
11 DE JUNIO DE 2013	8759	ESCUELA CAMINO NUEVO - YABUCOA	CONSTRUIR VERJA EN CYCLONE FENCE
12 DE JUNIO DE 2013	8759	ESCUELA CAMINO NUEVO - YABUCOA	CONSTRUIR VERJA EN CYCLONE FENCE
13 DE JUNIO DE 2013	8759	ESCUELA CAMINO NUEVO - YABUCOA	CONSTRUIR VERJA EN CYCLONE FENCE
14 DE JUNIO DE 2013	8759	ESCUELA CAMINO NUEVO - YABUCOA	CONSTRUIR VERJA EN CYCLONE FENCE