

PLAN DE TRABAJO SEMANAL
REGION DE CAROLINA

Fecha comienzo [Día/Mes/Año]	# del Proyecto AEP	Nombre del Proyecto	Labores a realizar [Categorías: Plomería; Electricidad; Refrigeración; Áreas Verdes; Pintura; Sellado de Techos; Poda de Arboles; Limpieza de Escombros]
12 al 16-Ago-13	8432	S.U. CUBUY	Labores de: Plomería y Electricidad.
12 al 16-Ago-13	8636	ELEM. RAFAEL LÓPEZ SICARDÓ	Labores de: Áreas verdes, pintura.
12 al 16-Ago-13	8952	SUP. LORENZO VIZCARRONDO	Labores de: Recogido escombros.
12 al 16-Ago-13	8153	SUP. VALLE ARRIBA HEIGHTS (Lola Rodríguez de Tió)	Labores de: Pintura, áreas verdes, reparar ventanas.
12 al 16-Ago-13	8591	Elem. Antera Rosado	Labores de: Áreas verdes, estructura.
12 al 16-Ago-13	8151	ELEM. VILLA FONTANA (María Teresa Serrano)	Labores de: Recogido de escombros.
12 al 16-Ago-13	8691	INT. ANDRÉS VALÁRCEL	Labores de: Áreas verdes.
12 al 16-Ago-13	8246	Voc. Loiza	Labores de: Plafones, cotejo estructura.
12 al 16-Ago-13	8692	ELEM. LAS CUEVAS (JESUS T. PIÑERO)	Labores de: Áreas verdes.
12 al 16-Ago-13	8594	Elem. Alturas de Rio Grandes	Labores de: Limpieza de techo.
12 al 16-Ago-13	2440	CENTRO GOBIERNO LUQUILLO	Labores de: Instalación transformadores, áreas verdes y chequeo estructura.
12 al 16-Ago-13	8638	ESC. UNIVERSITY GARDENS	Labores de: Áreas verdes, instalación pizarras blancas.
12 al 16-Ago-13	8952	SUP. CAROLINA I (Lorenzo Vizcarrondo)	Labores de: Terminación Pintura, recogido escombros.
12 al 16-Ago-13	8433	INT. JARDINES DE PALMAREJO (José Cantos Quiñónez)	Labores de: áreas verdes, limpieza de techos y desagues, baños, puertas y ventanas.
12 al 16-Ago-13	8431	ELEM. LOÍZA VALLEY (Juana Rodríguez Mundo)	Labores de: Electricidad.

PLAN DE TRABAJO SEMANAL

REGION DE CAROLINA

Fecha comienzo [Día/Mes/Año]	# del Proyecto AEP	Nombre del Proyecto	Labores a realizar [Categorías: Plomería; Electricidad; Refrigeración; Áreas Verdes; Pintura; Sellado de Techos; Poda de Arboles; Limpieza de Escombros]
12 al 16-Ago-13	8635	INT. LAS CASAS	Labores de: Instalación pizarras blancas.
12 al 16-Ago-13	8801	ELEM. LAS 400 (Francisco Paco Dávila)	Labores de: Electricidad.
12 al 16-Ago-13	8437	S.U. CUBUY	Labores de: Plomería y electricidad.
12 al 16-Ago-13	8633	SUP. BERWIND	Labores de: Recogido de escombros.
12 al 16-Ago-13	8596	SUP. CASIANO CEPEDA	Labores de: Instalación loza en comedor.
12 al 16-Ago-13	8592	INT. PALMER	Labores de: Plomería y electricidad.
12 al 16-Ago-13	8432	S.U. CAMPO RICO	Labores: Electricidad.
12 al 16-Ago-13	8951	ESC. INT. MARIN GONZALEZ	Labores: Recogido de escombros.
12 al 16-Ago-13	8153	ESC. VALLE ARRIBA	Labores: Reparar ventanas.
12 al 16-Ago-13	8634	ELEM. BERWIND	Eliminacion divisiones en oficina del Director.
12 al 16-Ago-13	8878	ELEM. SAN JOSE	Labores: Áreas Verdes.
12 al 16-Ago-13	3636	CUARTEL POLICIA SAN AGUSTIN	Labores: Áreas Verdes.
12 al 16-Ago-13	8863	ELEM. SAN JOSE	Labores: Reparación operadores y puertas.
12 al 16-Ago-13	3632	CUARTEL POLICIA PUERTO NUEVO	Labores: Áreas Verdes.