

PLAN DE TRABAJO SEMANAL

ÁREA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO/ REGIÓN DE CAGUAS

Fecha comienzo [Día/Mes/Año]	# del Proyecto AEP	Nombre del Proyecto	Labores a realizar [Categorías: Plomería; Electricidad; Refrigeración; Áreas Verdes; Pintura; Sellado de Techos; Poda de Arboles; Limpieza de Escombros]
10, 11 y 12 de junio 2013	8204	Esc. Certenejas	Reparar verja e instalar operadores. - construcción.
13 y 14 de junio 2013	8203	Esc. Sup. Ana J. Candela	Reparar verja - construcción.
10, 11 y 12 de junio 2013	8171	Esc.Int. Betánces-H. Barracks	Trabajos de remodelaci[on oficina-construcción.
13 y 14 de junio 2013	8203	Esc. Sup. Ana J. Candela	Reparar verja - construcción.
10 y 11 de junio 2013	2310	Centro de Gobierno San Lorenzo	Reparar empañetado-construcción.
12 Y 13 de junio 2013	8642	Esc. María Cruz Buitrago-Bo. Espino	Reemplazo de puertas - construcción.
14 de junio 2013	2310, 8314, 8648	Centro de Gob. Gurabo, Esc. Sitiriche y Esc. Padre Jorge Rosario.	Recogido de tarjetas de asistencia.
10, 11, 12, 13, 14 de junio 2013	8935	Esc. Eloisa Pascual-Bairoa III	Reparar maparas e instalar operadores.

