

**PLAN DE TRABAJO SEMANAL
REGIÓN DE CAROLINA**

Fecha comienzo [Día/Mes/Año]	# del Proyecto AEP	Nombre del Proyecto	Labores a realizar [Categorías: Plomería; Electricidad; Refrigeración; Áreas Verdes; Pintura; Sellado de Techos; Poda de Arboles; Limpieza de Escombros]
3-Jun-13	8152	SUP. VILLA CAROLINA (Luz A. Calderón)	Labores de: Pintura, electricidad y plomería.
3-Jun-13	8831	ELEM. LOÍZA URBANA (Celso González Vaillant)	Labores de: Pintura, plomería, estructura y áreas verdes.
3-Jun-13	8832	ELEM. VILLAS DE LOÍZA (Guillermina Rosado)	Labores de: Pintura, plomería y áreas verdes.
3-Jun-13	8953	SUP. PARQUE ECUESTRE (Angel P. Millán)	Labores de: Pintura, electricidad, plomerría, áreas verdes y limpieza escombros.
3-Jun-13	8591	ELEM. VILLAS DE RÍO GRANDE (Antera Rosado)	Labores de: Pintura, plomería y áreas verdes.
3-Jun-13	8443	URBANA NUEVA (Rafael N. Coca)	Labores de: Pintura, plomería y refrigeración.
3-Jun-13	8697	ELEM. EL CONQUISTADOR	Labores de: Pintura, refrigeración y áreas verdes.
3-Jun-13	8951	INT. MARTÍN GONZÁLEZ	Labores de: Pintura y plomería.
3-Jun-13	8153	SUP. VALLE ARRIBA HEIGHTS (Lola Rodríguez de Tió)	Labores de: Pintura, estructura y plomería.
3-Jun-13	8947	ELEM. VILLA CAROLINA (Jesús M. Sanrromán)	Labores de: Pintura, plomería y refrigeración.
3-Jun-13	8858	S.U. INÉS MARÍA MENDOZA	Labores de: Pintura, plomería y refrigeración.
3-Jun-13	8632	INT. BERWIND	Labores de: Estructura, plomería y refrigeración
6-Jun-13	8634	ELEM. BERWIND	Labores de: Pintura, plomería y refrigeración.