

**PLAN DE TRABAJO SEMANAL  
REGIÓN DE CAROLINA**

Fecha comienzo [Día/Mes/Año]	# del Proyecto AEP	Nombre del Proyecto	Labores a realizar [Categorías: Plomería; Electricidad; Refrigeración; Áreas Verdes; Pintura; Sellado de Techos; Poda de Arboles; Limpieza de Escombros]
10-Jun-13	8947	ELEM. VILLA CAROLINA (Jesús M. Sanromán)	Labores de: Pintura
10-Jun-13	8858	S.U. INÉS MARÍA MENDOZA	Labores de: Pintura
10-Jun-13	8634	ELEM. BERWIND	Labores de: Pintura, áreas verdes, estructura y plomería.
10-Jun-13	8153	SUP. VALLE ARRIBA HEIGHTS (Lola Rodríguez de Tió)	Labores de: Estructura
10-Jun-13	8599	ELEM. RÍO GRANDE ESTATE (Félix Sánchez)	Labores de: Pintura, áreas verdes, estructura, plomería y refrigeración.
10-Jun-13	8592	INT. PALMER (Carmen L. Feliciano)	Labores de: Pintura, áreas verdes, estructura, plomería y refrigeración.
10-Jun-13	8591	ELEM. VILLAS DE RÍO GRANDE (Antera Rosado)	Labores de: Pintura, áreas verdes, plomería y refrigeración.
10-Jun-13	8696	INT. LA GLORIA (Rafael Coldero)	Labores de: Pintura y áreas verdes.
10-Jun-13	8941	INT. VILLA FONTANA (Manuel Febres González)	Labores de: Pintura y áreas verdes.
10-Jun-13	8692	ELEM. LAS CUEVAS (Jesús T. Piñeiro)	Labores de: Pintura y áreas verdes.