
PLAN DE TRABAJO SEMANAL

REGIÓN DE CONSEVACIÓN / CENTRO DE GOBIERNO/JUDICIAL

Fecha comienzo 

[Día/Mes/Año]
# del Proyecto AEP Nombre del Proyecto

Labores a realizar [Categorías: Plomería; Electricidad; Refrigeración; Áreas 

Verdes; Pintura; Sellado de Techos; Poda de Arboles; Limpieza de 

Escombros]

SUPERVISOR:  JOSE A. GOMEZ

10 DE  JUNIO DE 2013 8759 ESCUELA CAMINO NUEVO - YABUCOA CONSTRUIR VERJA EN CYCLONE FENCE

11 DE JUNIO DE 2013 8759 ESCUELA CAMINO NUEVO - YABUCOA CONSTRUIR VERJA EN CYCLONE FENCE

12 DE JUNIO DE 2013 8759 ESCUELA CAMINO NUEVO - YABUCOA CONSTRUIR VERJA EN CYCLONE FENCE

13 DE JUNIO DE 2013 8759 ESCUELA CAMINO NUEVO - YABUCOA CONSTRUIR VERJA EN CYCLONE FENCE

14 DE JUNIO DE 2013 8759 ESCUELA CAMINO NUEVO - YABUCOA CONSTRUIR VERJA EN CYCLONE FENCE


